

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

CRONOGRAMA DETALLADO

A10 – Diagrama Gantt semanal

**RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad
Universitaria de la UTEQ**

Clasificación ética: Categoría B – Datos personales

Asignatura: ISR-401 – Ingeniería de Requisitos

Periodo académico: 2026–2027 PPA

Documento: A10 – Cronograma detallado del proyecto

Versión: 2.0

Estado: Versión 2.0 para revisión

Paralelo: Cuarto nivel – Software B

Repositorio: [RoutTech_ISR401](#)

Fecha: 29 de julio de 2026

1. Finalidad y criterios de planificación

El cronograma organiza las actividades académicas, técnicas y éticas de RoutTech durante las diecisiete semanas del periodo 2026–2027 PPA. La planificación mantiene los cuatro hitos oficiales del Proyecto Formativo de Curso: Entrega 1A en la semana 4, Entrega 1B en la semana 10, Entrega 2A en la semana 13 y Entrega 2B/Defensa en la semana 17. Las entrevistas, encuestas y observaciones se ejecutan únicamente con autorización institucional y consentimiento informado previo.

2. Hitos, fechas y productos

Hito	Semana	Fecha	Actividad y producto
Inicio del periodo	1	04/05/2026	Conformación del equipo actual, delimitación del proyecto y planificación inicial.
Entrega 1A	4	31/05/2026	Planificación, instrumentos preliminares, revisión documental y primeros artefactos de elicitación.
Preparación y pilotaje	4–6	25/05/2026 al 14/06/2026	Revisión docente, pilotaje interno de entrevista y encuesta, corrección de instrumentos y organización del paquete ético.
Aprobación ética y avales	6–7	08/06/2026 al 21/06/2026	Tramitación de avales, preparación de consentimientos y control de requisitos éticos previos al trabajo de campo.
Trabajo de campo	7–13	15/06/2026 al 02/08/2026	Aplicación de entrevistas, cuestionario, observación y resguardo de evidencias autorizadas.
Entrega 1B	10	12/07/2026	ERS/SRS parcial, evidencias iniciales, trazabilidad preliminar y revisión ética intermedia.
Entrega 2A	13	02/08/2026	ERS/SRS completa, análisis de datos, UML, trazabilidad y borrador de manuscrito.
Validación de mockups	13–16	27/07/2026 al 23/08/2026	Walkthrough por roles, validación de requisitos y correcciones de interfaz y especificación.
Entrega 2B / Defensa	17	30/08/2026	Defensa, cierre, publicación controlada de artefactos y versión final del proyecto.
Cierre del periodo	17	30/08/2026	Cierre académico, respaldo final y programación de retención de datos conforme al A4.

3. Responsables principales

Responsable	Funciones dentro del cronograma
CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA	Trabajo de campo, aplicación y control de instrumentos, evidencias, codificación temática, análisis del cuestionario, requisitos, validación y componente experimental.
NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE	Coordinación general, paquete ético, LaTeX, GitHub, modelado UML, trazabilidad, integración del ERS/SRS, MVP, manuscrito y preparación de entregas.
Ambos integrantes	Planificación, revisiones éticas, decisiones de alcance, control de calidad, defensa y cierre del proyecto.

4. Cronograma Gantt semanal – semanas 1 a 17

Actividad	Responsable	Semana del periodo académico																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Conformación del equipo y delimitación del proyecto	Ambos																	
Identificación de stakeholders y alcance	Ambos																	
Revisión documental y planificación de elicitación	Ambos																	
Preparación del paquete ético A1–A12 y B1–B4	Anderson																	
Diseño, revisión y pilotaje de instrumentos	Mayra																	
Gestión de avales y aprobación ética	Ambos																	
Consentimientos y control previo de participantes	Mayra																	
Aplicación de 16 entrevistas semiestructuradas	Mayra																	
Aplicación y seguimiento del cuestionario	Mayra																	
Observación no participante de movilidad	Mayra																	
Anonimización, depuración y catálogo de evidencias	Ambos																	
Codificación temática y análisis cuantitativo	Mayra																	
Especificación y actualización del ERS/SRS	Ambos																	
Modelado UML y matriz de trazabilidad	Anderson																	
Diseño y ajuste de mockups	Anderson																	
Walkthrough y validación con stakeholders	Ambos																	
Diseño, desarrollo y verificación del MVP	Anderson																	
Protocolo experimental y análisis de resultados	Mayra																	
Preparación del manuscrito y divulgación	Anderson																	
Revisión ética intermedia y control de incidentes	Ambos																	
Integración, control de calidad y defensa	Ambos																	
Entrega 1A	Ambos																	
Entrega 1B	Ambos																	
Entrega 2A	Ambos																	
Entrega 2B / Defensa	Ambos																	

Leyenda: actividad programada; R revisión ética intermedia; H hito oficial del PFC.

Semanas clave: S1 inicia el 04/05/2026; S4 finaliza el 31/05/2026; S10 finaliza el 12/07/2026; S13 finaliza el 02/08/2026; S17 finaliza el 30/08/2026.